

平成16年10月31日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(10月31日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

1. 都市ガスの復旧戸数

- ・10月30日の復旧戸数 9,471戸
- ・10月30日の累計復旧戸数 20,363戸
- ・10月30日の供給停止残数 35,637戸

2. 都市ガスの復旧状況

事業者名	10/30 復旧戸数	復旧完了累計	供給停止残数
北陸ガス (長岡市の一部)	5,264	11,522	11,478
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	0	1
	見附市ガス水道局	4,102	8,732
	越路町企業課	105	106
	川口町建設企業課	0	0
	堀之内町企業課	0	2
小計	4,207	8,841	24,159
合計	9,471	20,363	35,637

3. 10月30日(土)の復旧作業結果について

都市ガス事業者名	復旧作業結果
小千谷市ガス水道局	低圧ライン点検および修繕(継続中)。
見附市ガス水道局	開栓作業4,102件完了。 低圧ライン点検および修繕(継続中)。
越路町企業課	開栓作業105件完了。 低圧ライン点検および修繕(継続中)。
川口町建設企業課	道路修復工事及び水道・下水工事と連携した復旧計画を検討中。 川口町と協議しながら作業可能となる時期を見極める予定。 当面は臨時供給の検討を優先しており、中でも診療所の暖房使用の要望に対して、水道復旧と合わせた移動式ガス発生設備の適用を準備中。
堀之内町企業課	中圧ライン点検(町当局による)ほぼ終了。 閉栓作業(継続中)。
北陸ガス(株)長岡地区	開栓作業5,264件完了 低圧ライン点検および修繕(継続中)。

※「閉栓」は復旧のための準備、「開栓」は復旧を意味する。

- ・ 10月30日現在、総勢1,250名が復旧作業にあたった。
10月31日からは、約150人が増員され、総勢1400人体制での作業となる。

※復旧作業隊体制(10月31日現在)

北陸ガス	応援隊	計
490名	910名	1,400名

以上