

平成16年11月1日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(11月1日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

新潟県中越地震により、北陸ガス(株)および市営・町営の6事業者におきまして、約5万6千戸の都市ガス供給を停止(北陸ガスは長岡市の一部)いたしました。

現在、北陸ガス(株)と関東信越、静岡の都市ガス事業者からの応援者と合わせて約1,400人が懸命な復旧作業を行っており、11月1日午前9時現在の供給停止戸数は約33,550戸となっております。

なお、長岡および見附地区では11月3日頃、その他地区では道路復旧などの状況によりますが、被害の著しい川口町を除き、11月7日頃に復旧の見通しでございます。

<都市ガスの供給停止状況>

事業者名	供給停止戸数	
北陸ガス(長岡市の一部)	約11,500戸	
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	約11,840戸
	見附市ガス水道局	約2,730戸
	越路町企業課	約3,480戸
	川口町建設企業課	約1,600戸
	堀之内町企業課	約2,400戸
合 計	約33,550戸	

<10月31日の復旧作業結果>

ガス事業者名	作業結果	復旧作業結果
北陸ガス(長岡市の一部)	—	前日復旧地域の不在宅巡回 パイプライン点検及び修繕(継続中)
小千谷ガス水道局	約 160戸	パイプライン点検及び修繕(継続中)
見附市ガス水道局	約1,570戸	パイプライン点検及び修繕(完了)
越路町企業課	約 420戸	パイプライン点検及び修繕(継続中)
川口町建設企業課	—	パイプライン点検(継続中)。老人ホームと福祉センターに対する供給方法について検討中。(水道復旧のタイミングと合わせて決定) 県・町とガス・水道・下水の復旧の進め方について協議、今後、降雪時期を考慮した復旧計画を策定。
堀之内町企業課	—	パイプライン点検
合 計	約2,150戸	

- ・ 小千谷市においても本格的な復旧作業を開始。
- ・ 川口町の本格復旧に向けた準備作業のため80人強の増員を検討中。

<復旧作業体制(10月31日現在)>

北陸ガス	応援隊事業者	計
490人	910人	1,400人

<11月1日の復旧予定>

ガス事業者名	復旧予定数	11月1日の作業計画
北陸ガス(長岡市の一部)	約4,800戸	パイプライン点検及び修繕、復旧作業
見附市ガス水道局	約1,800戸	復旧作業
越路町企業課	約1,200戸	パイプライン点検及び修繕、復旧作業
川口町建設企業課	—	臨時供給及び本格復旧の計画策定
堀之内町企業課	—	パイプライン点検及び修繕
小千谷市ガス水道局	約500戸	パイプライン点検及び修繕、復旧作業
合計	約8,300戸	

以上

<お客さまへのお願い>

・供給停止地区へのお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。

・ご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。

・供給開始地区のお客さまへのお願い事項

万一、ガスのにおいがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。