

平成16年11月7日

平成16年新潟県中越地震の都市ガスの復旧状況について
(11月7日午前9時現在)

社団法人 日本ガス協会
TEL 03-3502-0112 (広報部)

新潟県中越地震により都市ガスの供給停止にいたった約56,000戸の復旧につきましては、懸命の作業を続けてまいりました結果、現在、約42,500戸を完了いたしました。

今後も、県内外の都市ガス応援事業者を合わせて努力を続け、一刻も早くお客さまに都市ガスをお使いいただけるよう最善を尽くしてまいります。皆さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。

<都市ガスの供給停止状況>

事業者名	供給停止戸数	
北陸ガス(長岡市の一部)	約1,770戸*	
公 営 事 業 者	小千谷市ガス水道局	約9,220戸
	見附市ガス上下水道局	約200戸*
	越路町企業課	約590戸
	川口町建設企業課	約1,600戸
	堀之内町企業課	約100戸*
合計	約13,480戸	

*北陸ガス(長岡市の一部)、見附市ガス上下水道局、堀之内町企業課の供給停止戸数は、避難勧告の発令、家屋や道路の著しい損壊などにより復旧にとりかかれぬ地域の戸数

<11月6日の作業結果>

事業者名	復旧戸数	作業結果
北陸ガス(長岡市の一部)	約200戸	被害の著しい地域のガスパイプラインの修繕(継続中)
小千谷ガス水道局	約790戸	復旧作業(継続中) ガスパイプラインの点検および修繕(継続中)
見附市ガス上下水道局	—	被害の著しい地域のガスパイプラインの修繕(継続中)
越路町企業課	約70戸	復旧作業(継続中) ガスパイプラインの点検および修繕(継続中)
川口町建設企業課	1戸	避難所になっている越後製菓(株)川口工場様への供給再開。 ガス導管の敷設 ガスパイプライン点検及び修繕の準備作業(継続中)
堀之内町企業課	—	被害の著しい地域のガスパイプラインの修繕(継続中)
合計	約1,061戸	

- ・修繕隊を小千谷市に重点配置し、ガス管に入っている雨水等の水抜き及びガス管の修繕を実施。

<作業体制>

	北陸ガス	応援事業者	計
11月6日	約330名	約1,070名	約1,400名
11月7日予定	約330名	約1,070名	約1,400名

<11月7日の作業予定>

ガス事業者名	復旧予定数	11月7日の作業予定
北陸ガス（長岡市の一部）	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
小千谷市ガス水道局	約200戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
見附市ガス上下水道局	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
越路町企業課	約50戸	復旧作業 ガスパイプラインの点検及び修繕作業
川口町建設企業課	—	ガス導管の敷設 ガスパイプラインの点検及び修繕の準備作業
堀之内町企業課	—	被害の著しい地域の道路等の復旧に合わせて順次供給を再開
合計	約250戸	

以上

<お客さまへのお願い>

・供給停止地区へのお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さまを訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは絶対にガスを使わないでください。

・ご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区内のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」を投函します。あらためて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。

・供給開始地区のお客さまへのお願い事項

万一、ガスのにおいがしたら火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチから火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇など、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。