

平成19年8月4日

## 平成19年新潟県中越沖地震の都市ガスの復旧状況について

(8月4日 20時発表分)

柏崎市ガス水道局  
社団法人日本ガス協会  
(新潟県中越沖地震災害対策本部)  
TEL: 0257-22-4111

《お知らせ》

本日から、翌日の開栓予定地区をお知らせいたします

### 1. 都市ガスの復旧戸数

	旧柏崎市地区	西山・刈羽地区	計
復旧対象戸数(a)	27,356戸	3,622戸	30,978戸
復旧予定戸数(b)	約24,550戸	約3,400戸	約27,950戸
本日の復旧戸数	689戸	317戸	1,006戸
本日までの累計復旧戸数(c)	10,117戸	1,016戸	11,133戸
復旧対象残数(a-c)	17,239戸	2,606戸	19,845戸

※ 復旧予定戸数とは、8月10日を目途に復旧を目指している戸数であり、ガス供給戸数(約3万4千戸)より、お客さまのご都合等でガスをお使いいただいていないお客さま戸数、ならびに地震による家屋倒壊を除いた戸数(30,978戸)から、居住困難やガス管への水の浸入等、被害が大きく復旧になお時間を要する戸数を差し引いたものです。なお、復旧予定戸数は被害の状況により変更することがあります。

	旧柏崎市地区	西山・刈羽地区	計
被害が大きく復旧になお時間を要する戸数(d)	約2,800戸	約200戸	約3,000戸

※ (a)=(b)+(d)

### 2. 8月5日の復旧作業予定内容について

復旧作業予定内容

ガス管の点検および修繕、開栓作業

(開栓作業予定地区)

地区名	予定地区
旧柏崎地区	錦町、鏡町、東港町、栄町、春日、比角、荻目、藤元町、長浜町、半田、希望が丘、朝日が丘、百合ヶ丘、米山台、畔屋、中田、向陽町……各地区の一部
西山・刈羽地区	赤田町方、刈羽村下高町、正明寺……各地区の一部

※作業予定はあくまで予定で、当日の作業状況によって変更することもあります。また同じ地区でも被害の程度等により開栓時期に差異が生じることもございます。

※作業状況により、上記以外の地区でも開栓作業に入る場合がありますのでご了承ください。

### 3. 復旧の見通しについて

復旧が見込めるところから順次、8月10日を目途に復旧作業を行ってまいります。被害が大きく復旧にお時間を要するところ<注>についても、復旧の準備が整えば、速やかに復旧作業に着手いたします。

<注>具体的には以下のような場合です。

- ・道路が大きな被害を受けており、復旧工事用車両や掘削用重機が進入できない場合
- ・地下水や漏水が多く、著しく地盤が軟弱になっていて掘削作業に危険を伴う場合
- ・家屋倒壊に伴うガス導管の損傷のおそれがあり、ガスを流すことに危険があると判断された場合 等

\*都市ガス業界では、全国28の事業者から約2,400人体制で応援隊を派遣しています。

<お客さまへのお願い>

- ・供給停止地区のお客さまへのお願い事項  
安全確保のため、係員がお客さま宅を訪問し、設備を点検し安全を確認するまでは、絶対にガスを使わないでください。
- ・ご不在のお客さまへのお願い事項  
都市ガスの供給が再開された地区のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」用紙を投函します。改めて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、ガスを使わないでください。
- ・供給開始地区のお客さまへのお願い事項  
万一、ガスのにおいがしたら、火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、ガス事業者にご連絡ください。その際、スイッチからの火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇等、電気のスイッチには絶対に手を触れないでください。